

N°	Mo Tâcl	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Timeline											
						Avril 2018	Mai 2018	Jun 2018	Juillet 2018	Août 2018	Septembre 2018	Octobre 2018					
1	★	ETAPE 2 : GESTION DE PROJET	85 jours	Lun 16/04/18	Ven 12/10/18												
2	★	Diffusion cahier des charges	5 jours	Lun 16/04/18	Ven 20/04/18												
3	➡	Reception des devis	25 jours	Mar 01/05/18	Lun 04/06/18												
4	➡	Synthèse des devis	4 jours	Mar 05/06/18	Ven 08/06/18												
5	➡	Présentation des devis	1 jour	Lun 11/06/18	Lun 11/06/18												
6	★	Demo logiciels	11 jours	Mar 12/06/18	Mar 26/06/18												
7	★	Installation logiciel sélectionné	16 jours	Lun 10/09/18	Lun 01/10/18												
8	★	Formation utilisateurs	8 jours	Mar 02/10/18	Jeu 11/10/18												